



Finanțat de  
Uniunea Europeană



Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

Titlul proiectului: Economia Socială - Oportunitatea Emulației Satului Românesc (eSOeS românesc)

Cod SMIS: 311657

---

# Plan general de monitorizare a proiectului

---

Caritas Mitropolitan  
Greco-Catolic  
BLAJ





Finanțat de  
Uniunea Europeană



Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

Titlul proiectului: Economia Socială - Oportunitatea Emulației Satului Românesc (eSOeS românesc)

Cod SMIS: 311657

---

## CUPRINS

1. Lista responsabilităților cu elaborarea, verificarea și aprobarea planului
2. Noțiuni introductive
3. Scopul planului de monitorizare a activităților
4. Descrierea planului de monitorizare a activităților
5. Calendarul activităților proiectului
6. Prevederi finale





## 1. Lista responsabilităților cu elaborarea, verificarea și aprobarea planului

elaborat	verificat	aprobat
Maria-Paraschiva Bărbuleț Expert-Responsabil etapă	Mariana Popa Responsabil financiar	Pr. Nicolae Anușcă Manager de proiect

## 2. Noțiuni introductive

Monitorizarea este o analiză periodică a resurselor, activităților, rezultatelor și indicatorilor proiectului. Procesul de monitorizare se bazează pe un sistem coerent de culegere de informații (rapoarte, analize și indicatori).

Monitorizarea constituie un mecanism de analiză sistematică de prezintă evaluarea analitică a implementării proiectului și constă în colectarea, analiza datelor, comunicarea și utilizarea informațiilor obținute despre progresul proiectului.

Monitorizarea se realizează atât pe perioada implementării propriu-zise proiectului, dar și în perioada următoare finalizării proiectului-perioada de sustenabilitate.

Monitorizarea implementării se realizează de către Managerul de proiect și Comitetul de monitorizare împreună cu experții din cadrul proiectului, pentru a urmări atingerea obiectivelor și indicatorilor proiectului finanțat, precum și pentru a se asigura de respectarea legislației în vigoare.

Pe toată durata de implementare și sustenabilitate, Managerul de proiect și Comitetul de monitorizare va monitoriza realizarea activităților prevăzute în Cererea de finanțare din punct de vedere administrativ, tehnic și financiar precum și al rezultatelor acestora.

Monitorizarea activităților va fi realizată prin următoarele instrumente de monitorizare:

### a. Procedura standard de monitorizare

- i. Raportul tehnic trimestrial – Anexa 9 din Manualul beneficiarului
- ii. Raport lunar de activitate - Anexa 10 din Manualul beneficiarului
- iii. Verificare respectare plan de monitorizare indicatori și grafic depunere rapoarte de progres - Anexa 2 la contractul de finanțare
- iv. Verificare respectare a Graficului cererilor de prefinanțare/plată/rambursare - Anexa 3 la contractul de finanțare

### b. Proceduri specifice de monitorizare

- i. Vizite de teren
- ii. Verificări suplimentare



### c. Asistență perioadă sustenabilă

#### i. Help-desk

### 3. Scopul planului de monitorizare a activităților

Proiectul "Economia Socială - Oportunitatea Emulației Satului Românesc (eSOeS românesc)", cod MySMIS: 311657 este finanțat din Fondul Social European+ (FSE+) prin apelul Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate, Program: „Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027”, Prioritate: P03. Protejarea dreptului la demnitate socială, Obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+), Acțiunea 3.2 Economie socială în mediul rural.

Monitorizarea permanentă a activităților proiectului (se monitorizează activitățile, stadiul realizării și rezultatele acestora) asigură gestiunea necesară pentru buna implementare a proiectului și permite raportarea realizării acestora obținându-se informațiile a căror procesare sprijină procesul de raportare.

Planul de monitorizare a activităților reprezintă un al doilea mecanism intern de minimalizare a riscurilor acestora fiind un instrument al managerului de proiect pentru corelarea și urmărirea asumărilor din cererea de finanțare în corespondență cu prevederile legale și contractuale transpuse pe situația reală de implementare.

Prezenta procedură vizează implementarea cu succes al proiectului "Economia Socială - Oportunitatea Emulației Satului Românesc (eSOeS românesc)", cod MySMIS: 311657 și diminuarea riscurilor.

Asigurarea unei monitorizări corecte, va crea atât condițiile necesare desfășurării fără dificultăți a plăților, cât și rambursarea acestora.

În acest sens vor fi utilizate ca instrumente de lucru:

diagrama Gantt cu activitățile și rezultatele urmărite pentru a fi realizate pentru fiecare activitate

planul de monitorizare indicatori și grafic depunere rapoarte de progres

Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare





#### 4. Descrierea planului de monitorizare a activităților

Monitorizarea implementării proiectului se efectuează periodic (lunar și trimestrial) pe mai multe paliere: monitorizarea activităților membrilor echipei de management și a echipei de implementare, monitorizarea financiară, monitorizarea tehnică a activităților grupului țintă, monitorizarea comunicării și a diseminării informațiilor și a rezultatelor, obținându-se astfel informații pentru activitatea de control în sensul luării unor decizii de aplicare a unor acțiuni fie corective/preventive și/sau de îmbunătățire, fie de continuare, în scopul realizării indicatorilor asumați.

Monitorizarea activităților membrilor echipei de management și a echipei de implementare se realizează prin intermediul analizei rapoartelor lunare de activitate și a fiselor lunare de pontaj, întocmite conform instrucțiunilor AM POIDS, din punct de vedere al conformității acestora cu graficul de activități, acțiunile întreprinse, sarcinile repartizate, termenele stabilite, cât și din punct de vedere al formei, siglelor, semnăturilor aferente, și documentelor justificative (materiale elaborate, livrabile).

Monitorizarea financiară a proiectului presupune: monitorizarea eligibilității cheltuielilor, monitorizarea încadrării cheltuielilor în bugetul proiectului pe capitole, categorii de cheltuieli și pe activități. Monitorizarea cheltuielilor salariale, monitorizarea documentelor justificative, monitorizarea achizițiilor publice realizate în cadrul proiectului, precum și elaborarea cererilor de rambursare.

Monitorizarea tehnică a activităților grupului țintă se realizează prin intermediul rapoartelor lunare de activitate ale experților, concretizându-se în rapoarte de monitorizare și evaluare internă care vor cuprinde atât constatări, cât și propuneri de îmbunătățire a rezultatelor, în scopul îndeplinirii indicatorilor asumați.

Echipele de management, formate din manager proiect și responsabil financiar, va asigura coordonarea generală și va stabili obiective clare pe termen scurt, mediu și lung pentru experții proiectului, va asigura managementul riscului. Monitorizarea și evaluarea proiectului se va realiza prin intermediul planului general de monitorizare, urmărindu-se gradul de realizare al obiectivelor specifice propuse și al rezultatelor preconizate.

Planul general de monitorizare cuprinde procedurile de lucru specifice pentru fiecare etapă și activitate din cadrul implementării, precum și metode clare de monitorizare și raportare a activității, în concordanță cu prevederile Ghidurilor aferente axei de finanțare și instrucțiunilor emise de către MIPE, AM și AM POIDS.





Finanțat de  
Uniunea Europeană



Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

Titlul proiectului: Economia Socială - Oportunitatea Emulației Satului Românesc (eSOeS românesc)

Cod SMIS: 311657

Echipele de management va asigura cadrul legal de desfășurare a activităților propuse (acreditări și autorizații necesare, notificări și acte adiționale la contractul de finanțare și aplicare de instrucțiuni din partea AM POIDS, etc.).

Managerul de proiect va avea autoritatea de a delega sarcini către fiecare membru din echipa de implementare, conform responsabilităților asumate prin proiect și concretizate în fișele de post. De asemenea, va fi responsabil de alocarea de resurse umane, materiale și financiare necesare realizării activităților propuse pentru atingerea obiectivelor, corelând graficul activităților cu bugetul realizat și cel previzionat al proiectului. Vor fi aplicate tehnici specifice de management pentru a asigura gradul optim de implementare, monitorizare și control tehnico-financiar al proiectului. Managerul de proiect va înființa un comitet de monitorizare, format din echipa de management, responsabilul de etapă, câte un expert desemnat pentru fiecare activitate a proiectului, cu scopul unei bune gestionări a resurselor raportate la activitățile proiectului și îndeplinirea indicatorilor propuși. Acest comitet de monitorizare se va întruni periodic pentru a analiza situația implementării și pentru a anticipa/constata și combate riscurile, care pot apărea, pe termen scurt, mediu și lung. Echipa de proiect va elabora planul de comunicare (pe două componente: comunicarea internă și comunicarea externă), instrument care va fi implementat la nivelul proiectului și asumat de către toți experții implicați. Planul de comunicare va conține: reguli și obligații cu privire la comunicarea realizată la nivelul proiectului, metode de comunicare folosite, canalele și instrumente de comunicare, reguli aplicabile expeditorului și destinatarului, metode de realizare și transmitere a comunicatelor, etc. Monitorizarea comunicării și a diseminării informațiilor și a rezultatelor este continuă și se realizează în scopul asigurării vizibilității, transparenței și a promovării proiectului și a rezultatelor activităților din cadrul proiectului.

Managerul de proiect va solicita și va păstra un exemplar din toate rapoartele întocmite cu prilejul derulării activităților care presupun întocmirea unui raport. La nivelul proiectului va exista un sistem de monitorizare bazat pe metode diferite de monitorizare, coreland astfel documentele justificative (livrabile) cu observații și vizite pe teren.

Prin prezentul plan de monitorizare se asigura ca experții au luat cunoștință (din contract și/sau alte surse) de totalitatea documentelor justificative și de termenele de livrare ale acestora. Toți experții implicați vor fi informați de existența acestor termene și de lista exactă a documentelor justificative necesare, precum și de standardele de calitate necesare justificării activității prestate. Managerul de proiect va monitoriza încărcarea fiecărui expert





# Finanțat de Uniunea Europeană



Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027  
 Titlul proiectului: Economia Socială - Oportunitatea Emulației Satului Românesc (eSOeS românesc)  
 Cod SMIS: 371657

<p><b>Subactivitatea A.1.3</b> Derularea programului de formare antreprenorială</p>	<p>bilanțuri competente, 131 planuri de acțiune antreprenorială. 5 serii de cursuri derulate, 5 notificări deschidere cursuri, 5 documentatii examinare, 5 orare, 5 condică prezență, 5 cataloage, 131 persoane participante la cursurile de formare, minim 105 persoane calificate, materiale adiționale program formare (slide-uri, cărți și studii digitale, modele planuri de afaceri, grafice)</p>		<p>131 bilanțuri competente, 131 planuri de acțiune antreprenorială. 5 serii de cursuri derulate, 5 notificări deschidere cursuri, 5 documentatii examinare, 5 orare, 5 condică prezență, 5 cataloage, 131 persoane participante la cursurile de formare, minim 105 persoane calificate, materiale adiționale program formare (slide-uri, cărți și studii digitale, modele planuri de afaceri, grafice)</p>
<p><b>Subactivitatea A.1.4</b> Alte activități de sprijin oferite în vederea întințării de întreprinderi sociale</p>			<p>10 workshop-uri derulate, minim 105 participanți la workshop-urile tematice, 10 seturi de materiale informative și suporturi privind workshopurile derulate, diseminată.</p>
<p><b>Subactivitatea A.1.5.</b> Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului</p>			<p>1 metodologie concurs planuri de afaceri implementată, 1 comisie selectare planuri de afaceri, 1 concurs de planuri de afaceri derulat, 34 planuri de afaceri sociale selectate spre finanțare, 2 planuri de afaceri selectate pe lista de rezervă, -1</p>



Caritas Mitropolitan  
 Greco-Catolic  
 BLAJ







# Finanțat de Uniunea Europeană



Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027  
 Titlul proiectului: Economia Socială - Oportunitatea Emulației Satului Românesc (eSOeS românesc)  
 Cod SMS: 371657

comunicare rezultate planuri de afaceri (afisare web-site), 1 grila criterii de evaluare planuri de afaceri, 1 anunț publicare rezultate concurs, 1 anunț publicare rezultate contestate.	34 persoane consiliate, minim 100 consilieri individuale realizate.	34 întreprinderi înființate, 34 contracte subvenție semnate, 34 acte constitutive realizate prin proiect.	34 atestate întreprindere socială, 34 ajutoare de minimis acordate, minim 200 referate necesitate.	34 structuri economie socială funcționale, 34 afaceri sociale monitorizate, 136 locuri de muncă create	50 de stakeholder atrași în rețea, 1 rețea de stakeholder funcțională, 12
Subactivitatea A 1.6 Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri					
Subactivitatea A 1.7 Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului.					
<b>Activitatea 2 Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale</b>					
Subactivitatea A 2.1 Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.					
Subactivitatea A 2.2 Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie sociala finanțate					
Subactivitatea A 2.3 Angrenarea prin proiect și încheierea de parteneriate strategice cu stakeholderi reprezentanți ai mediului de afaceri din fiecare județ					



Caritas Mitropolitan  
Greco-Catolic  
BLAJ





# Finanțat de Uniunea Europeană



Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

Titlul proiectului: Economia Socială - Oportunitatea Emulației Satului Românesc (eSOeS românesc)


Cod SMS: 311657

<p>unde vor fi constituite afaceri pentru asigurarea sustenabilității întreprinderilor subvenționate la nivelul regiunii Centru.</p> <p><b>Subactivitatea A 2.4.</b> Realizarea unui studiu de antreprenariat social privind perspectivele de dezvoltare și riscurile afacerilor sociale implementate prin proiect, conform specificului mediului de afaceri din fiecare județ.</p>	<p>sestimi de întâlniri organizate, 2 evenimente B2B organizate</p> <p>1 studiu privind antreprenariatul social, peste 50 de stakeholderi implicați în realizarea studiului, 300 de persoane consultate pentru colectarea datelor, minim 100 persoane beneficiare ale studiului de antreprenariat social.</p>
<p><b>Activitatea 3 Activitate transversală – Asigurarea managementului proiectului</b></p> <p>Subactivitatea 3.1 Asigurarea managementului proiectului</p>	<p>1 plan general monitorizare, 1 metodologie de implementare a activităților, 30 planuri operaționale, 1 plan de managementul riscurilor, 1 comitet de monitorizare, rapoarte financiare, înregistrări financiare.</p>
<p><b>Activitatea 4 Activitate transversală aferentă decontării indirecte pe bază forfetară</b></p> <p>Subactivitatea 4.1 Activitate transversală aferentă decontării cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetară</p>	<p>documente juridice, documente resurse umane, documente specific administrative, 1 logo, 1 slogan, 1 rollup.</p>

Activități prognozate

Activități realizate

Caritas Mitropolitan  
Greco-Catolic  
BLAJ





Finanțat de  
Uniunea Europeană



Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027  
Titlul proiectului: Economia Socială - Oportunitatea Emulației Satului Românesc (eSOeS românesc)  
Cod SMS: 311657

- Plan de monitorizare indicatori și grafic depunere rapoarte de progres (Anexa 2 la contractul de finanțare)

- Anexa nr.2

- La contractul de finanțare nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

- 1. Indicatori de etapă

- Plan de monitorizare

Nr. crt.	Indicator de etapă/ cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/ cantitativ/ valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/ Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă asumată indicator	Activitate aferentă	Entitate responsabilă cu îndeplinirea indicatorului (Lider, P1, P2, ... Pn)	Procent răspundere privind îndeplinirea indicatorului pentru fiecare entitate responsabilă
1	Rapoarte de progres	cantitativ	Rapoarte de progres periodice, consecutive	Conform cerințelor AM PoIDS	Lunar/ trimestrial	Conform cerințelor AM PoIDS	10	A3	Lider	Lider 100%
2	Cereri de rambursare	valoric	Valoarea CR, conform Anexei 3	Conform cerințelor AM PoIDS	Lunar/ trimestrial	Conform cerințelor AM PoIDS	10	A3	Lider	Lider 100%

Caritas Mitropolitan  
Greco-Catolic  
BLAJ





## Finanțat de Uniunea Europeană



Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027  
Titlul proiectului: Economia Socială - Oportunitatea Emulației Satului Românesc (eSoeS românesc)  
Cod SMS: 371657

3	Participanți GT	cantitativ	Număr participanți	Conform cerințelor AM PoIDS	L1 - L5	Conform cerințelor AM PoIDS	131	A 1.1, A 1.2	Lider	Lider 100%
4	Indicator specific de realizare Cod: EECO01	cantitativ	Număr de participanți	Conform cerințelor AM PoIDS	L1 - L5	Conform cerințelor AM PoIDS	131	A 1.1, A 1.2	Lider	Lider 100%
5	Indicator specific de realizare Cod: EECO01.1	cantitativ	Număr participanți etnie roma	Conform cerințelor AM PoIDS	L1 - L5	Conform cerințelor AM PoIDS	20	A 1.1, A 1.2	Lider	Lider 100%
6	Indicator specific de realizare Cod: EEC019	cantitativ	Număr de microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii care beneficiaza de sprijin de sprijin	Conform cerințelor AM PoIDS	L 13- L 30	Conform cerințelor AM PoIDS	34	A 2	Lider	Lider 100%

Caritas Mitropolitan  
Greco-Catolic  
BLAJ





Finanțat de  
Uniunea Europeană




Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027  
Titlul proiectului: Economia Socială - Oportunitatea Emulației Satului Românesc (eSOeS românesc)  
Cod SMI/S: 311657

7	Indicator specific de rezultat Cod: EECR04	cantitati	Participanți care au un loc de muncă, inclusiv care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participanți și Persoane vulnerabile din mediul rural	Conform cerințelor AM PoIDS	L 13- L 30	Conform cerințelor AM PoIDS	40	A 2	Lider	Lider 100%
---	--	-----------	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----	-----	-------	------------

- 2. Grafic depunere Rapoarte de progres

Nr. crt.	Raport de progres	Perioadă de referință	Data depunerii la OI/AM
1	Raport de progres nr.1		L4
2	Raport de progres nr.2	L4 - L6	L7
3	Raport de progres nr.3	L7 - L9	L10
4	Raport de progres nr.4	L10 - L12	L13
5	Raport de progres nr.5	L13 - L15	L16
6	Raport de progres nr.6	L16 - L18	L19
7	Raport de progres nr.7	L19 - L21	L22
8	Raport de progres nr.8	L22 - L24	L25
9	Raport de progres nr.9	L25 - L27	L28
10	Raport de progres nr.10	L28 - L30	L31

Caritas Mitropolitan  
Greco-Catolic  
BLAJ





## 6. Prevederi finale

- Graficului cererilor de prefinanțare/plată/rambursare - Anexa 3 la contractul de finanțare
  - Informații financiare proiect
  - Total eligibil proiect: 14.889.657,53 RON
  - Total eligibil estimat (CR, CP): 14.889.657,53 RON
  - Perioadă implementare proiect
  - Dată începere: 01-10-2024
  - Dată încheiere: 31-03-2027
  - Calendarul și valoarea prognozată a cererilor de rambursare și de prefinanțare
  - Cerere de prefinanțare 1 data 10-10-2024 valoare 1.100.000,00 RON
  - Cerere de rambursare intermediară 1 data 05-01-2025 valoare 250.000,00 RON
  - Cerere de rambursare intermediară 2 data 04-04-2025 valoare 600.000,00 RON
  - Cerere de rambursare intermediară 3 data 31-05-2025 valoare 250.000,00 RON
  - Cerere de prefinanțare 2 data 02-06-2025 valoare 700.000,00 RON
  - Cerere de rambursare intermediară 4 data 02-09-2025 valoare 350.000,00 RON
  - Cerere de plată 1 data 05-11-2025 valoare 5.214.968,50 RON
  - Cerere de rambursare intermediară 5 data 06-11-2025 valoare 350.000,00 RON
  - Cerere de prefinanțare 3 data 07-11-2025 valoare 700.000,00 RON
  - Cerere de rambursare aferentă cererii de plată 6 data 10-10-2025 valoare 5.214.968,50 RON
  - Cerere de rambursare intermediară 7 data 31-01-2026 valoare 350.000,00 RON
  - Cerere de rambursare intermediară 8 data 07-04-2026 valoare 350.000,00 RON
  - Cerere de prefinanțare 4 dată 10-04-2026 valoare 800.000,00 RON







Finanțat de  
Uniunea Europeană



Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

Titlul proiectului: Economia Socială - Oportunitatea Emulației Satului Românesc (eSOeS românesc)

Cod SMIS: 311657

- Cerere de plată 2 data 05-05-2026 valoare 2.607.484,25 RON
- Cerere de rambursare aferentă cererii de plată 9 data 10-06-2026 valoare 2.607.484,25 RON
- Cerere de rambursare intermediară 10 data 14-06-2026 valoare 400.000,00 RON
- Cerere de rambursare intermediară 11 data 05-08-2026 valoare 400.000,00 RON
- Cerere de prefinanțare 5 data 10-08-2026 valoare 800.000,00 RON
- Cerere de rambursare intermediară data 12 07-10-2026 valoare 400.000,00 RON
- Cerere de plată 3 data 10-10-2026 valoare 2.607.484,25 RON
- Cerere de rambursare aferentă cererii de plată 13 data 25-11-2026 valoare 2.607.484,25 RON
- Cerere de rambursare intermediară 14 data 07-12-2026 valoare 400.000,00 RON
- Cerere de prefinanțare 6 data 10-12-2026 valoare 359.720,53 RON
- Cerere de rambursare finală 15 data 20-04-2027 valoare 359.720,53 RON

Managerul de proiect și Comitetul de monitorizare vor monitoriza în permanență implementarea proiectului și realizarea activităților conform calendarului și graficului.

Elaborat

verificat



aprobat

Maria-Paraschiva Bărbuleț  
Expert-Responsabil etapă

Mariana Popa  
Responsabil financiar

Pr. Nicolae Anușcă  
Manager de proiect

